

Checklista för chefer i kommunerna vid införande av COSMIC LINK

Från och med januari 2018 träder lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård, SFS 2017:612 i kraft. Den ersätter nuvarande 1990:1414. Nedanstående checklista är avsedd att utgöra ett stöd till chefer i kommunerna i samband införande av nya arbetssätt och övergången till det nya IT-stödet COSMIC LINK.

Process/arbetssätt

- Säkerställ att den nya lagen och dess konsekvenser för verksamhetens arbetssätt är känd för samtliga berörda medarbetare.
- Ta fram och förankra lokala rutiner utifrån [Länsgemensamma riktlinjer Samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård](#).
- En rekommendation är att, om behov finns, skapa forum för dialog och samordning med andra aktörer i vårdkedjan, exempelvis mellan kommun och öppenvård.

Utbildning

Säkerställ att:

- Experter/första linjens support har förberett sig enligt anvisning i inbjudan till utbildning.
- Experter/första linjens support deltar i utbildningsinsatser i arbetsprocess och IT-stöd, samt eventuella andra utbildningsinsatser.
- Samtliga medarbetare som ska arbeta i LINK har genomgått E-learning i arbetsprocess och IT-stöd, samt eventuella andra utbildningsinsatser.
- Tid finns avsatt för ovanstående aktiviteter.

Tekniska förutsättningar

- Säkerställ att erforderliga programvaruversioner finns installerade samt att nätverksuppkoppling och hårdvara, exempelvis skrivare, är kompatibel enligt [checklista](#).

Inloggning i COSMIC LINK

- Säkerställ att alla medarbetare som ska arbeta i LINK har giltiga inloggningskort/E-legitimationer, inklusive legitimeringskod.
- Säkerställ att HSA-konton är uppdaterade för alla berörda medarbetare och att behörighetsbeställningar är utförda.

Övergång från Prator till COSMIC LINK

- Övergången kommer att initieras under vecka 45-46.
 - Förbered flytt av aktuella SIP:ar från Prator till COSMIC LINK. Chef vid samordningsansvarig enhet ansvarar.
- Start COSMIC LINK är vecka 47, torsdagen den 22 november.
 - Nya ärenden läggs in i COSMIC LINK och flytt av pågående ärenden från Prator sker (mer information kommer).
- Prator avslutas den 30 november.



Datum 2018-09-18

Version 1.2

- Ärenden i Prator som beräknas avslutas senast 30 november kan ligga kvar och avslutas i Prator.
- Den 30 november kl 17:00 stängs Prator och all information som inte flyttats arkiveras.
- Planera för att experter/första linjens support finns tillgänglig i samband med övergång från Prator till COSMIC LINK.